



**План**  
**мероприятий по повышению объективности оценки качества образования и результатов ВсОШ в МБОУ «Брусовская СОШ» на 2021-2022 учебный год**

**Цели:**

- 1.Повышение уровня качества образования обучающихся.
- 2.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе системно-деятельностного подхода.
- 3.Повышение объективности результатов знаний обучающихся и результатов ВсОШ

**Задачи:**

1. Усовершенствование модели мониторинга качества образования МБОУ «Брусовская СОШ» с целью повышения качества образования и повышения объективности результатов знаний обучающихся.
- 2.Способствовать объективности оценки знаний обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения ВсОШ, ВПР через организацию общественного наблюдения.

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения для проведения ВПР, ШЭ ВсОШ</b>				
1.1.	Издание приказа о назначении школьного координатора ВПР, ШЭ ВсОШ	Сентябрь	Директор	Более качественная подготовка всех участников ВПР, ШЭ ВсОШ к процедуре
1.2.	Издание приказов об организации, подготовке и проведении ВПР, ШЭ ВсОШ по соответствующим учебным предметам	В соответствии с графиком проведения ВПР, ШЭ ВсОШ	Школьный координатор	Обеспечение прозрачности и объективности
1.3.	Разработка плана мероприятий, направленного на обеспечение объективности результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР, ШЭ ВсОШ	Сентябрь-октябрь	Школьный координатор	Обеспечение прозрачности и объективности
1.4.	Издание приказа об итогах проведения ВПР в 2022 году Издание приказа об итогах	Июнь 2022 декабрь 2021	Директор школы	Принятие управленческих решений по



	проведения олимпиад в 2021 году			устранению негативных явлений
<b>2. Контроль организации и проведения ВПР, ШЭ ВСОШ</b>				
2.1.	Анализ итогов ВПР, ШЭ ВСОШ на педагогическом совете, ШМО учителей-предметников	Декабрь 2021г. Май-июнь 2022г.	Директор школы Руководители ШМО	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе каждого предмета
2.2.	Совершенствование системы внутришкольной оценки качества знаний по всем предметам, включённым в перечень ВПР по классам. Разработка контрольно - измерительных материалов для промежуточной аттестации в формате ВПР	Сентябрь - март	Школьный координатор	Готовность к проведению ВПР, прогнозируемость результатов
2.3.	Совершенствование системы внутришкольного контроля с целью предупреждения необъективных результатов промежуточной аттестации. Реализация требований к достижению предметных и метапредметных результатов	Сентябрь - март	Школьный координатор	Предупреждение необъективных результатов
2.4.	Организация деятельности рабочей группы учителей по изучению КИМ для проведения ВПР в 2022 году, анализу проблемных зон для отдельных классов и отдельных учащихся	В течение всего периода	Школьный координатор	Приближение статистических данных школы по достижению планируемых результатов до среднестатистических по России
2.5.	Привлечение представителей Администрации сельского поселения, родительской общественности к проведению ВПР, ШЭ ВСОШ	По графику проведения ВПР, ШЭ ВСОШ	Директор школы	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР, ШЭ ВСОШ
2.6.	Общий комплексный анализ по итогам проведения ВПР, ШЭ ВСОШ в 2021г, 2022г.	До 31 августа 2022г.	Зам. директора по УВР	Комплексный анализ ВПР-2021, ШЭ ВСОШ-2021
<b>3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР, ШЭ ВСОШ</b>				
3.1.	Организация работы ШМО по вопросу подготовки и проведения ВПР, ШЭ ВСОШ, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ.	В течение всего периода	Руководители ШМО, зам. директора по УВР	Качественная подготовка и проведение ВПР, ШЭ ВСОШ
3.2.	Проведение семинара	В течение	Школьный	Повышение уровня

	«Достижение планируемых результатов при независимой оценке качества знаний учащихся»	всего периода	координатор	компетенции педагогов сопровождении процедуры ВПР, ШЭ ВСОШ
3.3	Трансляция эффективного педагогического опыта учителей с наиболее объективными результатами ВПР, ШЭ ВСОШ в 2021г, 2022г.	В течение всего периода	Школьный координатор	Диссеминация опыта по организации и проведению ВПР, ШЭ ВСОШ
<b>4. Информационное сопровождение мероприятий</b>				
4.1.	Предоставление на официальный сайт школы информации о проведении ВПР, ШЭ ВСОШ	В течение всего периода	Школьный координатор	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР, ШЭ ВСОШ
4.2.	Проведение информирования родителей и учащихся о процедуре проведения ВПР, ШЭ ВСОШ, электронных образовательных ресурсах по самостоятельной подготовке к ВПР, ШЭ ВСОШ	В течение всего периода	Школьный координатор	Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР, ШЭ ВСОШ
4.3.	Организация горячей линии в период подготовки, организации и проведения ВПР, ШЭ ВСОШ на школьном сайте	В течение всего периода	Школьный координатор	Ознакомление с порядком проведения ВПР, ШЭ ВСОШ, обеспечение открытости и объективности проведения ВПР, ШЭ ВСОШ.